

ID	작업 모드	작업 이름	기간	시작	완료	선행	자원 이름				_	02월		 03월										04월							
0						작업		19	22	25	28	31 03	06	09	12 1	15 18	21	24 27	7 01	04	07			19	22	25	28 31	03	06 0	12	15
60	<b>-</b> 5	문서 보관함 수거및 상태 이력 조회	3 일	24-03-08 (금)	24-03-12 (화	) 59	김윤기															김	윤기								
61	-5	자물쇠 지급/회수 및 상태 이력 조회	3 일	24-03-13 (수)	24-03-15 (금)	) 60	김윤기																김원	윤기							
62	<u>_</u>	제품테스트	10 일	24-03-25 (월)	24-04-05 (금	•)																			<b>—</b>						
63	-5	시제품 테스트용 앱 자체 테스트 및 배포 준비	4 일	24-03-25 (월)	24-03-28 (목)	9,31	강민규,김윤기,채승민																		*		▶ 강민규	,김윤기,			
64	-5	시제품 통합 테스트 및 보완	5 일	24-03-29 (금)	24-04-04 (목)	) 63	강민규,김윤기,채승민																							윤기,채	
65	-5	제품 배타 테스트 및 시연 준비	1 일	24-04-05 (금)	24-04-05 (금)	) 64	강민규,김윤기,채승민																						강민규,	김윤기,	내승민